

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

<b>LP</b>	<b>NUMER ŁOWISKA</b>	<b>NAZWA ŁOWISKA</b>	<b>GOSPODARZ ŁOWISKA</b>	<b>RODZAJ I ZAKRES PRAC</b>	<b>WYKONAWCY</b>	<b>TERMINY REALIZACJI</b>
1	112	KARBOWO	Piotr Małachowski <b>tel. 502 300 250</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Ustawienie jednej półki zwyżki opieranej o drzewo	Zakup od Z. Ferstera ustawiają myśliwi z grupy	do 30.06.2024 Miejsce wskazane przez p. Borysiuk
				Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2025
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Michał Kulka <b>tel. 783 743 577</b> Paweł Czeryba <b>tel. 691 072 302</b> Jarosław Czeryba <b>tel. 601 527 858</b> Artur Ryniec <b>tel.511 579 889</b> Marek Ryba <b>tel. 604 775 365</b>	do 30.10.2024

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizację nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
2	112	WAPNIK	Paweł Bordziłowski <b>tel. 667 840 344</b> Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.			
				Ustawienie 1 półki zwyżki opieranej o drzewo	Od Z. Ferstera – ustawiają myśliwi z grupy	do 15.09.2024
				Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	Do 28.02.2025
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Zbigniew Kilik <b>tel. 726 101 917</b> Mariusz Trusiewicz <b>tel. 604 758 647</b> Konrad Trusiewicz <b>tel. 600 190 494</b> Krzysztof Jaczewski <b>tel. 605 087 961</b>	do 30.10.2024

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

<b>LP</b>	<b>NUMER ŁOWISKA</b>	<b>NAZWA ŁOWISKA</b>	<b>GOSPODARZ ŁOWISKA</b>	<b>RODZAJ I ZAKRES PRAC</b>	<b>WYKONAWCY</b>	<b>TERMINY REALIZACJI</b>
3	112	WOJCIECHOWO	Dariusz Łotach <b>tel. 882 177 710</b>	Budowa urządzeń łowieckich ( ambony, lizawki itp.)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2025
			Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Budowa dwóch pólek zwyzek opieranych o drzewo	Od Z. Ferstera <b>tel. 698 639 648</b> – ustawiają myśliwi z grupy	do 15.09.2024  Miejsce wskaże p. M. Borusiak
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Paweł Budyta <b>tel. 512 337 175</b> Eugeniusz Dukieliski <b>tel. 504 961 544</b> Piotr Gizulewski <b>tel. 602 806 208</b> Krzysztof Semkiw <b>tel. 507 550 336</b> Andrzej Zuba <b>tel. 795 442 527</b> Mariusz Trambowicz <b>tel. 603 182 586</b>	do 30.10.2024

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

<b>LP</b>	<b>NUMER ŁOWISKA</b>	<b>NAZWA ŁOWISKA</b>	<b>GOSPODARZ ŁOWISKA</b>	<b>RODZAJ I ZAKRES PRAC</b>	<b>WYKONAWCY</b>	<b>TERMINY REALIZACJI</b>
4	112	KARKAJMY	Tadeusz Szcząchor <b>tel. 602 263 040</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Ustawienie jednej półki zwyżki opieranej o drzewo	Od Z. Ferstera – ustawiają myśliwi z grupy	do 15.09.2024
				Przeгляд, remont lub wymiana ambon do polowań ambonowych	Myśliwi wyznaczeni z grupy.	do 24.10.2024 (2 nowe)
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Krzysztof Ostrouch <b>tel. 503 135 268</b> Piotr Ostrouch <b>tel. 606 999 515</b> Zbigniew Sudujko <b>tel. 663 745 145</b> Zbigniew Urban <b>tel. 607 817 505</b> Igor Werhun <b>tel. 609 125 806</b> Anatol Ulewicz <b>tel. 693 782 191</b> (pomocnik gospodarza)	do 30.10.2024
				Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki zwyżki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2025

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

<b>LP</b>	<b>NUMER ŁOWISKA</b>	<b>NAZWA ŁOWISKA</b>	<b>GOSPODARZ ŁOWISKA</b>	<b>RODZAJ I ZAKRES PRAC</b>	<b>WYKONAWCY</b>	<b>TERMINY REALIZACJI</b>
5	113	TAFTOWO	Damian Ślepokura tel. <b>695 971 810</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Budowa 2 półek opartych o drzewo na zrębach	Od Z. Ferster – ustawiają myśliwi z grupy	do 15.09.2024
				Budowa urządzeń łowieckich (amb. Liz.	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2025
				Przeгляд, remont, wymiana ambon do pol. ambonowych	Wyznaczeni myśliwi z grupy	do 24.10.2024 (4 nowe)
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Marcin Sniecikowski tel. <b>730 101 189</b> Łukasz Hermanowicz tel. <b>697 610 415</b> Robert Sikorski tel. <b>781 623 700</b> Robert Dorniak tel. <b>606 939 046</b> Przemysław Kutryb tel. <b>693 609 683</b> Tomasz Masojć tel. <b>662 285 403</b> Karol Szczepanek tel. <b>601 657 707</b> Wojciech Czernigowski tel. <b>508 295 350</b>	do 30.10.2024

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
6	113	ZACISZE	Janusz Łazarczuk <b>tel. 604 280 783</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Ustawienie 1 półki opieranej o drzewo na zrębie	Od Z. Ferster – ustawiają myśliwi z grupy	do 15.09.2024
				Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)  -----  Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg  ----- Krzysztof Kądziołka <b>tel. 604 533 708</b>  Bartłomiej Gołębiewski <b>tel. 693 906 068</b>  Bernard Raubo <b>tel.608 020 639</b>  Jerzy Skuratko <b>tel. 693 255 317</b>  Radosław Gołębiewski <b>tel. 697 867 211</b>  Sylwester Lindorf <b>tel. 782 103 023</b>  Robert Wielgosz <b>tel. 514 601 470</b>	do 28.02.2025  ----- do 30.10.2024

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

<b>LP</b>	<b>NUMER ŁOWISKA</b>	<b>NAZWA ŁOWISKA</b>	<b>GOSPODARZ ŁOWISKA</b>	<b>RODZAJ I ZAKRES PRAC</b>	<b>WYKONAWCY</b>	<b>TERMINY REALIZACJI</b>
7	113	WELZA	Mariusz Kisiel <b>tel. 602 687 342</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Budowa ambony wolnostojącej	Radosław Mancewicz tel. 665 015 515	do 15.09.24
				Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2025
				Przeгляд, remont lub wymiana ambon do polowań ambonowych	Wyznaczeni myśliwi z grupy	do 24.10.2024 ( 4 nowe)
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Jacek Szulc <b>tel. 501 432 260</b> Sławomir Wojciechowski <b>tel.602 684 953</b> Zbigniew Rzczycki <b>tel. 605 038 840</b> Dariusz Kisiel <b>tel. 602 128 217</b> Zenon Lichończak <b>tel. 501 452 324</b> Stanisław Zawłocki tel. <b>516 271 945</b> Radosław Mancewicz <b>tel. 665 015 515</b>	do 30.10.2024

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

<b>LP</b>	<b>NUMER ŁOWISKA</b>	<b>NAZWA ŁOWISKA</b>	<b>GOSPODARZ ŁOWISKA</b>	<b>RODZAJ I ZAKRES PRAC</b>	<b>WYKONAWCY</b>	<b>TERMINY REALIZACJI</b>
8	113	LOTNISKO	Wojciech Brycki <b>tel. 509 747 637</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2025
				Ustawienie 1 półki opieranej o drzewo	Od Z. Ferster – ustawiają myśliwi z grupy	do 25.09.2024
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich	Zenon Czerniawski <b>tel. 507 536 242</b> Krzysztof Krawczyk <b>tel. 665 479 420</b> Wojciech Lisowski <b>tel. 602 297 032</b> Ryszard Kowalczyk <b>tel. 600 340 485</b>	do 30.10.2024

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.



PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
9	113	LASKI BAŻYŃSKIE	Zbigniew Bulak <b>tel. 606 706 490</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Przeгляд, remont lub wymiana ambon do polowań zbiorowych	Wyznaczeni myśliwi z grupy + A. Wenclawski	do 24.10.2024  (2 nowe)
				Ustawienie półki opieranej o drzewo	Od Z. Ferster – ustawiają myśliwi z grupy	do 15.09.2024
				Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2025
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich	Krzysztof Malko <b>tel. 603 809 938</b> Mateusz Różycki <b>tel. 601 674 187</b> Karol Brodowski <b>tel. 663 635 940</b> Piotr Chmiel <b>tel. 695 040 015</b> Miroslaw Drozd <b>tel. 788 908 046</b> Hubert Wenclawski <b>tel, 608 835 160</b>	do 30.10.2024
				Budowa 2 ambon wolnostojących	Hubert Wenclawski <b>tel. 608 835 160</b> Miroslaw Drozd <b>tel. 788 908 046</b>	Do 15.09.24

UWAGI:

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

<b>LP</b>	<b>NUMER ŁOWISKA</b>	<b>NAZWA ŁOWISKA</b>	<b>GOSPODARZ ŁOWISKA</b>	<b>RODZAJ I ZAKRES PRAC</b>	<b>WYKONAWCY</b>	<b>TERMINY REALIZACJI</b>
10	113	KĘPY I POLA BAŻYŃSKIE	Jerzy Domalewski <b>tel. 669 262 903</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2025
				Ustawienie 2 półek opieranych o drzewo	Od Z. Ferster – ustawiają myśliwi z grupy	do 15.09.2024
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich	Andrzej Mindza <b>tel. 500 405 812</b> Wojciech Domalewski <b>tel. 501 853 384</b> Paweł Zakrzewski <b>tel. 667 499 115</b> Karol Zienkiewicz <b>tel. 794 057 946</b> Paweł Poźniak <b>tel. 601 862 288</b>	do 30.10.2024
				Budowa ambony wolnostojącej	Paweł Poźniak <b>tel. 601 862 288</b>	do 15.09.24

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

<b>LP</b>	<b>NUMER ŁOWISKA</b>	<b>NAZWA ŁOWISKA</b>	<b>GOSPODARZ ŁOWISKA</b>	<b>RODZAJ I ZAKRES PRAC</b>	<b>WYKONAWCY</b>	<b>TERMINY REALIZACJI</b>
11	113	Domek myśliwski	Ewelina Górską <b>tel. 793 397575</b> Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Prace porządkowe wewnątrz domku i na zewnątrz +wiata rekreacyjna	Władysław Semkiw <b>tel. 0 55 620 19 43</b> Natalia Brycka <b>tel. 506 44 50 50</b> Agnieszka Wojciechowska <b>tel.602 630 089</b>	Przez cały rok

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. . W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

<b>LP</b>	<b>NUMER ŁOWISKA</b>	<b>NAZWA ŁOWISKA</b>	<b>GOSPODARZ ŁOWISKA</b>	<b>RODZAJ I ZAKRES PRAC</b>	<b>WYKONAWCY</b>	<b>TERMINY REALIZACJI</b>
12	113	Taftowo szkółka nr 3312 (drzewka owocowe)	Damian Ślepokura <b>tel. 695 971 870</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Wykoszenie trawy i inne prace pielęgnacyjne na poletku (naprawa ogrodzenia)  -----  Uzupełnienie sadzonek. Likwidacja samosiewów	Domalewski Wojciech <b>tel. 513 183 061</b>  Zakrzewski Paweł <b>tel. 667 499 115</b>  -----  Tadeusz Popiel + wyznaczeni myśliwi	Przez cały rok  -----  Do 29.03.24

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.