

PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2025/2026

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
1	112	KARBOWO	Piotr Małachowski <b>tel. 502 300 250</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Budowa ambony wolnostojącej (zrąb za rondem)	Krzysztof Wyżykowski <b>tel. 605 833 722</b>	do 10.08.2025
				Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2026
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Michał Kulka <b>tel. 783 743 577</b> Paweł Czeryba <b>tel. 691 072 302</b> Jarosław Czeryba <b>tel. 601 527 858</b> Artur Rynieć <b>tel. 511 579 889</b> Marek Ryba <b>tel. 604 775 365</b> Krzysztof Wyżykowski <b>tel. 605 833 722</b>	do 30.10.2025

UWAGI:

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizację nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy zlecenia.

PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2025/2026

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
2	112	WAPNIK	Paweł Bordziłowski  <b>tel. 667 840 344</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.			
				Budowa ambony wolnostojącej	Paweł Horyd <b>tel.784 923 457</b>	Do 20.08.25
				Budowa ambony wolnostojącej	Jakub Brycki <b>tel. 571 385 069</b>	Do 20.08.25
				Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	Do 28.02.2026
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Zbigniew Kilik <b>tel. 726 101 917</b> Mariusz Trusiewicz <b>tel. 604 758 647</b> Konrad Trusiewicz <b>tel. 600 190 494</b> Krzysztof Jaczewski <b>tel. 605 087 961</b> Paweł Horyd <b>tel.784 923 457</b>	do 30.10.2025

UWAGI:

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy zlecenia.

PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2025/2026

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
3	112	WOJCIECHOWO	Mariusz Trambowicz <b>tel. 603 182 586</b>	Budowa urządzeń łowieckich ( ambony, lizawki itp.)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2026
			Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Paweł Budyta <b>tel. 512 337 175</b> Eugeniusz Dukielski <b>tel. 504 961 544</b> Piotr Gizulewski <b>tel. 602 806 208</b> Krzysztof Semkiw <b>tel. 507 550 336</b> Andrzej Zuba <b>tel. 795 442 527</b>	do 30.10.2025

UWAGI:

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy zlecenia.

PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2025/2026

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
4	112	KARKAJMY	Dariusz Łotach <b>tel. 882 177 710</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Budowa ambony wolnostojącej (r-1)	Bogdan Werhun	do 15.09.2025
				Przeгляд, remont lub wymiana ambon do polowań ambonowych	Myśliwi wyznaczeni z grupy.	do 24.10.2025
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki  Usunięcie gwoździ mocujących zwyżki do drzewa ( zmiana sposobu mocowania)5pe-	Krzysztof Ostrouch <b>tel. 503 135 268</b> Piotr Ostrouch <b>tel. 606 999 515</b> Zbigniew Sudujko <b>tel. 663 745 145</b> Zbigniew Urban <b>tel. 607 817 505</b> Igor Werhun <b>tel. 609 125 806</b> Tadeusz Szcząchor <b>tel. <u>602 263 040</u></b>	do 30.10.2025
				Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki zwyżki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2026

UWAGI:

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy zlecenia.
5. Potrzeby wymiany ambonek do polowań zbiorowych zgłaszać do Zarządu koła do 30.09 br. roku.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2025/2026**

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
5	113	TAFTOWO	Damian Ślepokura tel. <b>695 971 810</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.			
				Budowa urządzeń łowieckich (amb. Liz.	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2026
				Przeгляд, remont, wymiana ambon do pol. ambonowych	Wyznaczeni myśliwi z grupy	do 24.10.2025
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Marcin Sniecikowski tel. <b>730 101 189</b> Łukasz Hermanowicz tel. <b>697 610 415</b> Robert Sikorski tel. <b>781 623 700</b> Robert Dorniak tel. <b>606 939 046</b> Tomasz Masojć tel. <b>662 285 403</b> Karol Szczepanek tel. <b>601 657 707</b>	do 30.10.2025

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy zlecenia.
5. Potrzeby wymiany ambonek do polowań zbiorowych zgłaszać do Zarządu koła do 30.09 br. roku

PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2025/2026

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
6	113	ZACISZE	Janusz Łazarczuk <b>tel. 604 280 783</b>	Budowa ambony wolnostojącej	Kacper Krzyżanowski	Do 31.05.2025
			Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Budowa urządzeń łowieckich. ----- Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki  <b>Usunięcie gwoździ mocujących zwyżki do drzewa (zmiana sposobu mocowania) do 15.09.2025r.</b>	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg ----- Krzysztof Kądziołka <b>tel. 604 533 708</b> Bartłomiej Gołębiewski <b>tel. 693 906 068</b> Bernard Raubo <b>tel.608 020 639</b> Jerzy Skuratko <b>tel. 693 255 317</b> Robert Wielgosz <b>tel. 514 601 470</b> Kacper Krzyżanowski Bogdan Werhun	do 28.02.2026 ----- do 30.10.2025

UWAGI:

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy zlecenia.
5. Potrzeby wymiany ambonek do polowań zbiorowych zgłaszać do Zarządu koła do 30.09 br. roku.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2025/2026**

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
7	113	WELZA	Stanisław Zawłocki  <b>tel. 516 271 945</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Budowa ambony wolnostojącej	Tomasz Posiewka <b>tel. 501 600 413</b>	do 15.09.25
				Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2026
				Przeгляд, remont lub wymiana ambon do polowań ambonowych	Wyznaczeni myśliwi z grupy	do 24.10.2025 ( 4 nowe)
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich + lizawki	Jacek Szulc <b>tel. 501 432 260</b>  Agnieszka Wojciechowska <b>tel.602 684 953</b>  Zbigniew Rzczycki <b>tel. 605 038 840</b>  Dariusz Kisiel <b>tel. 602 128 217</b>  Zenon Lichończak <b>tel. 501 452 324</b>  Mariusz Kisiel <b>tel. 602 687 342</b>	do 30.10.2025

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.

4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.

5. Potrzeby wymiany ambonek do polowań zbiorowych zgłaszać do Zarządu koła do 30.09 br. roku

## PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH W ROKU GOSPODARCZYM 2025/2026

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
8	113	LOTNISKO	Wojciech Brycki <b>tel. 509 747 637</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2026
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich	Zenon Czerniawski <b>tel. 507 536 242</b> Krzysztof Krawczyk <b>tel. 665 479 420</b> Wojciech Lisowski <b>tel.602 297 032</b> Jakub Brycki <b>tel. 571 385 069</b> Kamila Zglńska <b>tel. 791 770 567</b>	do 30.10.2025

### UWAGI:

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.

2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.

3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.

4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy zlecenia.



PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2025/2026

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
9	113	LASKI BAŻYŃSKIE	Zbigniew Bulak <b>tel. 606 706 490</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Przeгляд, remont lub wymiana ambon do polowań zbiorowych	Wyznaczeni myśliwi z grupy + A. Wenclawski	do 24.10.2025
				Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2026
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich	Krzysztof Malko <b>tel. 603 809 938</b> Mateusz Różycki <b>tel. 601 674 187</b> Karol Brodowski <b>tel. 663 635 940</b> Piotr Chmiel <b>tel. 695 040 015</b> Mirosław Drozd <b>tel. 788 908 046</b> Hubert Wenclawski <b>tel, 608 835 160</b>	do 30.10.2025

UWAGI:

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy zlecenia.
5. Potrzeby wymiany ambonek do polowań zbiorowych zgłaszać do Zarządu koła do 30.09 br. roku

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2025/2026**

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
10	113	KĘPY I POLA BAŻYŃSKIE	Piotr Chmiel <b>tel. 695 040 015</b>  Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Budowa urządzeń łowieckich (ambony, półki, lizawki)	Chętni myśliwi z grupy w ramach 20 rbg	do 28.02.2026
				Przeгляд i remont lub likwidacja urządzeń łowieckich	Andrzej Mindza <b>tel. 500 405 812</b> Paweł Zakrzewski <b>tel. 667 499 115</b> Karol Zienkiewicz <b>tel. 794 057 946</b> Przemysław Kutryb <b>tel. 693 609 683</b>	do 30.10.2025
				Budowa ambony wolnostojącej	Bartosz Świszcz <b>tel.</b>	do 15.09.25

**UWAGI:**

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy zlecenia.

**PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025**

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

<b>LP</b>	<b>NUMER ŁOWISKA</b>	<b>NAZWA ŁOWISKA</b>	<b>GOSPODARZ ŁOWISKA</b>	<b>RODZAJ I ZAKRES PRAC</b>	<b>WYKONAWCY</b>	<b>TERMINY REALIZACJI</b>
11	113	Bornity	Jerzy Domalewski <b>Tel. 669 262 903</b>	- Budowa nowych ambonek 2m do polowań zbiorowych - budowa nowych półek zwyzek opieranych o drzewo	Wojciech Domalewski <b>tel. 501 853 314</b> Paweł Poźniak <b>tel. 501 862 288</b> Wojciech Czernigowski <b>tel. 508 295 350</b> Jan Skuratko <b>tel. 783 205 750</b> Radosław Mancewicz <b>tel. 665 015 515</b> Ryszard Kowalczyk <b>tel. 600 340 485</b> Zbigniew Kilik <b>tel. 726 101 917</b>	Przez cały rok

**UWAGI:**

1. Nowe ambonki i zwyzki będą wykonywane z materiałów zakupionych przez nasze Koło łowieckie.
2. Szablony i wzory urządzeń łowieckich opracuje Zarząd Koła do 30.05.2025r.
3. Ilość urządzeń będzie określona w terminie późniejszym.
4. Myśliwi pracujący przy budowie urządzeń łowieckich pracują w ramach odpracowania 20 rbg. Do tych prac mogą zgłaszać się również myśliwi z innych grup. Myśliwi pracujący ponad 20 rbg będą wynagradzani na podstawie umowy zlecenia, jak również usługa przygotowania drewna będzie opłacana na tej samej zasadzie.
5. Koordynatorem i organizatorem w/w prac będzie Kol. Jerzy Domalewski w porozumieniu z Zarządem Koła.

PLAN BUDOWY ORAZ REMONTU LUB KASACJI URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH  
W ROKU GOSPODARCZYM 2024/2025

Załącznik nr 2 do planu pracy koła

LP	NUMER ŁOWISKA	NAZWA ŁOWISKA	GOSPODARZ ŁOWISKA	RODZAJ I ZAKRES PRAC	WYKONAWCY	TERMINY REALIZACJI
12	113	Taftowo szkółka nr 3312 (drzewka owocowe)	Damian Ślepokura <b>tel. 695 971 870</b> Prace koordynuje gospodarz łowiska, który ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o zaplanowanym przez niego terminie i zakresie prac.	Wykoszenie trawy i inne prace pielęgnacyjne na poletku (naprawa ogrodzenia) ----- Uzupełnienie sadzonek. Likwidacja samosiewów	Domalewski Wojciech <b>tel. 513 183 061</b> Zakrzewski Paweł <b>tel. 667 499 115</b>  Tadeusz Popiel + wyznaczeni myśliwi	Przez cały rok  Do 29.03.24

UWAGI:

1. Budowę nowych urządzeń łowieckich gospodarze łowisk uzgadniają z poszczególnymi leśniczymi, natomiast myśliwi uzgadniają z gospodarzami łowisk chęć budowy nowych urządzeń.
2. Lokalizacja nęcisk należy również uzgodnić z leśniczymi i gospodarzami łowisk.
3. W miarę wykonywania określonych czynności gospodarczych, gospodarze łowisk sporządzają protokoły z wykonanych czynności gospodarczych w systemie KŁ. Protokoły z zawyżoną ilością rbg nie będą zatwierdzane.
4. Myśliwi, którzy nie wyrażą chęci odpracowania uchwalonego ekwiwalentu 600zł w ramach 20 rbg zgłaszają ten fakt gospodarzowi łowiska, aby zaplanowane czynności powierzyć innemu myśliwemu na podstawie umowy.